

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ «ОГК»
 И.Г. Золкина
 15.01.2021 г.

**План-график реализации проекта
 по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж»**

Номер и наименование групп мероприятий	Подтверждающие документы, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей				
				всего	ФБ	СРФ	ВБИ	
							РД	ОО
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по группе компетенций				51,14	47,4	2,94	00,00	0,8
Мероприятие 1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договор на оказание услуг/поставку товара, акт выполненных работ	Количество единиц: 33	июль-август 2021 г.	16,49	14,55	1,94	00,00	00,00
Мероприятие 1.2. Закупка учебно-производственного оборудования		Количество единиц: 203	июль-август 2021 г.	31,48	30,48	1,0	00,00	00,00
Мероприятие 1.3. Закупка программно-методического обеспечения		Количество единиц: 68	июль-август 2021 г.	3,17	2,37	00,00	00,00	0,8
Мероприятие 1.4. Утверждение и реализация плана использования МТБ созданных мастерских	План использования мастерских	48 оборудованных рабочих мест	август 2021 г.	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПП.				0,21	00,00	0,21	00,00	00,00
Мероприятие 2.1 Организация разработки и апробация рабочих программ модулей,	Утверждены и согласованы рабочие программы модулей,	Кол-во разработанных РП по	август 2021 г.	0,21	00,00	0,21	00,00	00,00

дисциплин с использованием ЭО и ДОТ	дисциплин по профессиям/специальностям, рабочие программы ПО и ДПО	профессиям/специальностям: 21; по программам ПО, ДПО: 16 кол-во внедренных ед. оборудования, обеспечивающих применение ДОТ и ЭО: 60						
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена				0,1	00,00	0,1	00,00	00,00
Мероприятие 3.1 Обновление действующих и разработка новых рабочих программ (модулей, дисциплин, программ ПО и ДПО), предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Утверждены и согласованы рабочие программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, рабочие программы ПО и ДПО	Кол-во программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям: 11 по программам ПО и ДПО: 16	октябрь 2021 г.	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Мероприятие 3.2. Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	Разработан пакет документов для аккредитации площадок	Пакет документации для аккредитации площадок по 4 компетенциям	октябрь 2021 г.	0,04	00,00	0,04	00,00	00,00
Мероприятие 3.3. Организация и проведение демонстрационного экзамена	Разработаны и утверждены КОС демоэкзамена; ведомости сдачи демонстрационного экзамена	Количество выпускников колледжа, прошедших демоэкзамен: 86	октябрь 2021 г.	0,06	00,00	0,06	00,00	00,00

		выпускников других организаций: 120						
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в т.ч. с применением ЭО и ДОТ) по востребованным и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				0,19	00,00	0,19	00,00	00,00
Мероприятие 4.1. Разработка и реализация программ профобучения	Разработаны и утверждены программы ПО для различных групп населения	Количество программ: 12	август 2021 г.	0,1	00,00	0,1	00,00	00,00
Мероприятие 4.2. Разработка и реализация программ допобразования	Разработаны и утверждены программы ДПО для различных групп населения	Количество программ: 4	август 2021 г.	0,09	00,00	0,09	00,00	00,00
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и ПК педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения (в т.ч. сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)				0,16	00,00	0,16	00,00	00,00
Мероприятие 5.1. Организация разработки и реализация программ переподготовки и ПК по внедрению современных технологий обучения	Разработаны и утверждены программы переподготовки и ПК Заклучены договора на переподготовку и повышение квалификации	Количество новых программ: 12 Количество обученных: 90	сентябрь 2021 г.	0,16	00,00	0,16	00,00	00,00
Группа мероприятий 6. Организация ПК сотрудников, занятых в обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта демоэкзамена				1,14	00,00	1,14	00,00	00,00
Мероприятие 6.1. Организация ПК сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, обучения сотрудников в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	Заклучены договора на повышение квалификации	Кол-во обученных сотрудников в: 10 Кол-во сотрудников в:	октябрь 2021 г	1,14	00,00	1,14	00,00	00,00

		имеющих свидетельс тво эксперта: 10						
Итого				52,94	47,4	4,74	00,00	0,8